

喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作 项目绩效评价报告

(2023年)

项目名称：喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目

项目单位：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

主管部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

委托单位：喀什经济开发区财政金融局

评价机构：新疆鸿晟达信息咨询有限公司

主评人：

二〇二四年七月

报告摘要

应喀什经济开发区财政金融局委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司（以下简称：“我公司”）对 2023 年喀什经济开发区发展改革和经济促进局实施的喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目开展绩效评价工作并形成绩效评价报告，评价情况如下：

一、项目概述

（一）项目概况

项目名称：喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目(以下简称“该项目”)

项目背景：为准确贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕国家“一带一路”战略部署，主动服务和融入国家重大战略，加快丝绸之路经济带建设，推进与丝绸之路经济带沿线国家、国内各省区市互联互通，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，创新开放型经济体制，扩大对内对外开放，抢抓丝绸之路经济带核心区南疆支点建设机遇，充分发掘和利用喀什区位优势、资源优势、政策优势、援疆优势、人文优势、旅游和产业发展后发优势，打造内陆开放和沿边开放新高地，构建喀什地区新时代对内对外开放与合作的新格局，按照地委扩大会议和地区《关于推动落实〈喀什地区回民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉重要举措分工方案》、喀什地区行政公署 2023 年 2 月 15 日下发《第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会总

体工作方案》的通知要求执行。

（二）项目实施情况

项目内容：项目预算安排资金 124.89 万元，全部为财政资金。用于专家邀约费 49.06 万元，第三方服务费 75.83 万元，保障第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目顺利实施。

资金投入和使用情况：该项目预算资金总额为 124.89 万元，其中：财政资金 124.89 万元，其他资金 0 万元；实际到位资金 124.89 万元，其中：财政资金 124.89 万元，其他资金 0 万元，资金到位率为 100%；该项目实际支出资金总额为 124.89 万元，预算资金执行率为 100%。

（三）绩效目标

1. 总目标

本项目预算安排资金 124.89 万元，其中包含专家邀约费和第三方服务相关费用，保障第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目顺利实施，实施本项目使得喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性提高，进一步巩固和拓展了中亚南亚商贸合作机制，充分发挥了“喀交会”平台的交流与合作效果，加快丝绸之路经济带建设，推进与丝绸之路经济带沿线国家、国内各省区市互联互通，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，创新开放型经济体制，扩大对内对外开放，抢抓丝绸之路经济带核心区南疆支点建设机遇，充分发掘和利用喀什区位优势、资源优势、政策优势、援疆优势、人文优势、旅游和产业发

展后发优势，打造内陆开放和沿边开放新高地，构建喀什地区新时代对内对外开放与合作的新格局。

2.年度绩效目标

本项目 2023 年预算安排 124.89 万元，其中包含专家邀约费和第三方服务相关费用，保障第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目顺利实施，使得喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性提高，进一步巩固和拓展了中亚南亚商贸合作机制，充分发挥了“喀交会”平台的交流与合作效果。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目”绩效进行客观评价，该项目组织比较规范，目标完成情况良好，全部指标实现了预期目标，项目最终得分为 97 分，评价级别属于“优”，其中，项目决策类指标权重 20 分，得分 20 分，得分率 100%；项目管理类指标权重 20 分，得分 17 分，得分率 85%；项目绩效类指标权重 60 分，得分 60 分，得分率 100%。

（二）预算执行情况

资金投入和使用情况：该项目预算资金总额为 124.89 万元，其中：财政资金 124.89 万元，其他资金 0 万元；实际到位资金 124.89 万元，其中：财政资金 124.89 万元，其他资金 0 万元，资金到位率为 100%；该项目实际支出资金总额为 124.89 万元，

预算资金执行率为 100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目绩效情况

本项目预算安排 124.89 万元，实际到位资金 124.89 万元，其中用于专家邀约费 49.06 万元，用于第三方服务费 75.83 万元，该项目实际支出资金总额为 124.89 万元，已预算资金执行率为 100%，第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作已顺利召开，中亚南亚商品交易会主论坛会议的召开使得喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性提高，进一步巩固和拓展了中亚南亚商贸合作机制，充分发挥了“喀交会”平台的交流与合作效果。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

该项目的实施按照地委扩大会议和地区《关于推动落实〈喀什地区回民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉重要举措分工方案》、喀什地区行政公署 2023 年 2 月 15 日下发《第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会总体工作方案》的通知要求执行，紧紧围绕国家“一带一路”战略部署，主动服务和融入国家重大战略，加快丝绸之路经济带建设，推进与丝绸之路经济带沿线国家、国内各省区市互联互通，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，创新开放型经济体制，扩大对内对外开放，抢抓丝绸之路经济带核心区南疆支点建设机遇，

充分发掘和利用喀什区位优势、资源优势、政策优势、援疆优势、人文优势、旅游和产业发展后发优势，打造内陆开放和沿边开放新高地，构建喀什地区新时代对内对外开放与合作的新格局，加强了喀什地区在国际社会的地位。

（二）存在问题与不足

1.中亚南亚商品交易会主论坛会议的召开产生的社会效益是一个长远的慢慢增长的效益，短期内的社会效益具体表现不明显。

2.未建立相关的项目管理制度并有效的实施，项目实施资料错误。喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年 6 月 14 日与新疆亚欧国际博览有限公司签订服务合同，合同价为 129.66 万元，因合同内部分项目（部分音响设备租赁取消，翻译业务取消）未实施，扣减合同价 4.77 万元，实际结算价格为 124.89 万元，项目验收单金额出具错误，出具金额为 129.66 万元，实际验收金额为 124.89 万元，实际结算单正确，验收单无新疆亚欧国际博览有限公司相关人员签字确认。

（三）建议和改进措施

1.建议每年定期召开中亚南亚商品交易会，邀请全球各国客商参加，加强交流及贸易，使得喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性提高，进一步巩固和拓展了中亚南亚商贸合作机制，充分发挥“喀交会”平台的交流与合作效果。

2.因合同内部分项目未实施，扣减合同价 4.77 万元，实际结算价格为 124.89 万元，项目验收单金额出具错误，出具金额为

129.66 万元，实际验收金额为 124.89 万元，实际结算单正确，验收单无新疆亚欧国际博览有限公司相关人员签字确认，针对上述问题，联系新疆亚欧国际博览有限公司及相关参与验收人员更换错误的验收单，后期加强项目的实施管理，建立健全项目实施的相关制度并有效的去执行。

目录

喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目绩效评价报告 1

一、项目概述	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目实施情况	2
(三) 绩效目标	2
二、绩效评价情况	3
(一) 评价结论	3
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效情况	4
三、经验、问题和建议	4
(一) 主要经验及做法	4
(二) 存在问题与不足	5
(三) 建议和改进措施	5
喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作	1
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	8
(三) 绩效评价工作过程	12
三、综合评价情况及评价结论	14
(一) 综合评价情况	14
(二) 综合评价结论	16
四、绩效评价指标分析	17
(一) 项目决策情况	17
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	20
(四) 项目效益情况	21
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	22
(一) 主要经验及做法	22
(二) 存在问题与不足	23
六、有关建议	23
七、其他需要说明的问题	23
(一) 建立长效的预算绩效管理机制	24
(二) 常态化预警绩效监控纠偏	24
八、绩效评价结果应用	25
附件一：喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目综合评分表	27

附件二：喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目满意度调查问卷	45
附件三：喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目现场访谈记录	46
附件四：征求部门单位意见反馈表	46

喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工项目评价报告

喀什经济开发区财政金融局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)等系列文件的要求，受贵局的委托，我公司承担了喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，喀什经济开发区发展改革和经济促进局负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

为准确贯彻落实新时代党的治疆方略,紧紧围绕国家“一带

一路”战略部署，主动服务和融入国家重大战略，加快丝绸之路经济带建设，推进与丝绸之路经济带沿线国家、国内各省区市互联互通，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，创新开放型经济体制，扩大对内对外开放，抢抓丝绸之路经济带核心区南疆支点建设机遇，充分发掘和利用喀什区位优势、资源优势、政策优势、援疆优势、人文优势、旅游和产业发展后发优势，打造内陆开放和沿边开放新高地，构建喀什地区新时代对内对外开放与合作的新格局。喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目按照地委扩大会议和地区《关于推动落实〈喀什地区回民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉重要举措分工方案》、喀什地区行政公署 2023 年 2 月 15 日下发《第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会总体工作方案》的通知要求执行。

2.项目实施主体

喀什经济开发区发展改革和经济促进局为行政单位，为正县级，主要职责是：负责编制开发区经济社会发展规划和年度计划；制定开发区产业发展规划和项目申报计划，负责产业目录的编制，提出开发区年度投资计划，并负责投资项目的审批、核准、备案和管理工作；负责开发区科技、工业信息化、商贸物流等领域内的管理服务性工作；衔接对口援疆项目的组织实施，督促检查援疆项目建设情况及协调服务工作；负责编制进出口计划，协助企业申办配额和许可证；负责开发区经济运行分析和统计工作；负责研究推动开发区外向型经济发展计划与目标，开展驻外商贸联络工作，配合开展工业企业环境保护工作；承接做好自治区人

民政府授予的自治区级管理事项，承办党工委、党委会交办的其他事项。

喀什经济开发区发展改革和经济促进局现有编制数 13 人。实有人数 33 人，其中：在职 13 人，比上年增加 7 人；退休 0 人，与上年无变化；离休 0 人，与上年无变化。

3.主要内容及实施情况

项目内容：项目预算安排资金 124.89 万元，全部为财政资金。用于专家邀约费 49.06 万元，第三方服务费 75.83 万元，保障第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目顺利实施。

资金投入和使用情况：该项目预算资金总额为 124.89 万元，其中：财政资金 124.89 万元，其他资金 0 万元；实际到位资金 124.89 万元，其中：财政资金 124.89 万元，其他资金 0 万元，资金到位率为 100%；该项目实际支出资金总额为 124.89 万元，预算资金执行率为 100%，从展会总体策划、嘉宾邀请、宣传推介和招商招展等方面，全面提升了“喀交会”整体规格水平；以论坛活动和招商招展宣传推介为着力点，加大向周边国家和对口援助省市的宣传力度，全面提升“喀交会”的知名度和影响力；坚持市场导向，更好发挥政府作用，强化政策引导和优化市场环境，加快信息化进程，提升组织化水平，健全会展产业链，完善展馆管理运营机制；深化国际国内交流合作。

4.资金投入和使用情况

该项目预算资金总额为124.89万元，其中：财政资金124.89

万元，其他资金0万元。实际到位资金124.89万元，资金到位率为100%。

截至2023年12月31日，项目实际支出124.89万元，资金预算执行率100%，其中用于专家邀约49.06万元，用于第三方服务费75.83万元。

5.项目组织及管理情况

(1)项目组织情况

喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目严格落实项目管理制度，主要描述项目主管部门、牵头单位科室、实施部门、覆盖县级层面、项目实施地等相关人员的工作安排，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。项目实施机构具体如下：

项目负责人：刘兴涛，负责编制项目实施方案全盘组织实施。

项目实施人员：刘兴涛，负责依法实施项目流程操作管理，收集管理项目资料。

财务负责人：李晶，按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金。

(2)项目管理情况

本项目由刘兴涛作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施；业务工作人员刘兴涛负责项目实施；财务负责人李晶按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目

管理制度，并按照并财务规定、监督检查制度、预算绩效管理等相关制度办法严格落实各环节工作。

(3)项目财务管理情况

该项目资金由喀什经济开发区发展改革和经济促进局向喀什经济开发区财政金融局提交审核合格的资金申请报告，经财经会批复后，在通过财政核拨，即由喀什经济开发区财政金融局将资金拨至企业账户，严格按照国库集中支付制度支付资金。

(二)项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

本项目预算资金 124.89 万元，用于专家邀约 49.06 万元，用于第三方服务费 75.83 万元，努力把“喀交会”打造成国家和自治区对外开放的重要平台，进一步提升和扩大“喀交会”的会展效应和品牌影响力，推动地区经济高质量发展，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局作出积极贡献。

2.阶段性目标

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出金额 124.89 万元，用于专家邀约 49.06 万元：邀约刘世锦、胡鞍钢、唐孟生、韩子勇、陈瑞华、徐建英、董雪兵七位专家；用于第三方服务费 75.83 万元：会场租赁喀什地区会议中心以及贵宾室、聘请礼仪、同传译员等现场会务人员并安排住宿及往返机票、会务设计、会务材料制作、资料翻译、氛围营造、会议侧换、会务服务等前期准备、

租赁设备及技术服务费和租赁视频设备等，办好中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会，不断拓展中亚南亚区域经贸往来,引导支持企业参与周边国家农业、有色金属、煤炭、铁矿石、基础设施建设等领域投资合作，带动国际产能合作和贸易发展”的要求，坚持以政府主办引领，以喀什经济开发区为引擎,依托国家优惠政策的支持,搭建面向中亚、南亚外向型经济的战略平台,积极打造市场化法治化国际化营商环境，持续改善投资、创业、发展条件，全面提升喀什对外开放水平。

具体绩效目标

本项目资金 124.89 万元。设置了 4 个一级指标，6 个二级指标，11 个三级指标，其中包括：

(1) 项目产出目标

产出数量

“邀约专家”指标，预期指标值为大于等于 7 人。

“会场租赁及会务人员服务”，预期指标值为大于等于 1 项。

“设备租赁及技术服务”指标，预期指标值为大于等于 1 项

产出质量

“资金使用合规性”指标，预期指标值为等于 100%。

产出时效

“项目完成及时率”指标，预期指标值为等于 100%。

“预算资金拨付及时性”指标，预期指标值为大于等于 90%。

(2) 成本目标

产出成本

“专家邀约费用”指标，预期指标值为小于等于 49.06 万元。

“会务服务费用”指标，预期指标值为小于等于 75.83 万元。

(3) 项目效益目标

社会效益指标

“提高喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性”指标，预期指标值为提高。

“巩固拓展中亚南亚商贸合作机制”指标，预期指标值为巩固。

(4) 满意度目标

服务对象满意度指标

“参会人员满意度”指标，预期指标值为大于等于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提

供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，对喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目展开评价，主要评价该项目的投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、项目管理、产出情况、效益情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。

（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。

（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。

（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产

出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。

（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（6）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标，10个二级指标、17个三级指标构成。

一级指标为：决策（20分）、过程（20分）、产出（40分）、效益（20分），共计100分。

二级指标为：项目立项（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（10分）、资金管理（15分）、组织实施（5分）、产出数量（10分）、产出质量（10分）、产出时效（10分）、产出成本（10分）、项目效益（20分），共计100分。

三级指标为：立项依据充分性（3分）、立项程序规范性（2分）、绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（2分）、预算编制科学性（5分）、资金分配合理性（5分）、资金到位率

(5分)、预算执行率(5分)、资金使用合规性(5分)、管理制度健全性(2分)、制度执行有效性(3分)、实际完成率(10分)、质量达标率(10分)、完成及时性(10分)、成本节约率(10分)、实施效益(10分)、服务对象满意度(10分),共计100分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	3
		立项程序规范性 (2分)	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标 (3分)	3
		绩效指标 (2分)	2
	资金投入 (10分)	预算编制 (5分)	5
		资金分配合理性 (5分)	5
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	5
		预算执行率 (5分)	5
		资金使用合规性 (5分)	5
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	2
		制度执行 (3分)	3
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值
		满意度（10分）	10
合计			100

3.绩效评价方法

本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括现场调查和问卷调查）。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。

4.绩效评价标准

本次绩效评价坚持“目标引领、系统评价、科学客观”的总体工作思路，采取现场评价和非现场评价相结合，坚持定量优先、简便有效的原则。遵循定量为主，定量、定性相结合的原则。参照采集的相关数据材料制订评价标准；采用比较法、文献法、社会调查法、实地核查法等方法进行综合评价，形成总体评价结论。具体评价方法如下：

（1）比较法：通过整理该项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的

效果，评价预算资金分配的合理性。

(2) 文献法：通过检索、查阅、梳理本项目相关的文件制度、会议纪要、单位职能、管理办法等相关材料，了解本项目立项依据的充分性及立项的规范性。

(3) 社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。绩效评价工作小组将采用实地访谈、问卷调查等方法对项目进行深入调研，充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

(4) 实地核查法：通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。

(三) 绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备

我公司作为专业第三方机构，承担本项目评价职责，成立绩效评价工作小组，组长：路振蕊，成员：艾合买提江、李渊、路正敏，按绩效评价工作程序开展绩效评价工作，具体分工如下：

序号	姓名	职务	责任分工	联系电话
1	路振蕊	项目组长	复核评价报告及工作资料，终审评价报告	18299661021
2	路正敏	项目助理	复核评价报告及工作资料，复核评价报告	18294900402
3	李渊	项目助理	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	19609980392
4	艾合买提江	项目助理	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	17590289059

(1) 原始资料查阅

评价小组在喀什经济开发区发展改革和经济促进局全力配合协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算资料、项目执行管理资料、项目资金支付资料，对项目相关信息进行深入分析。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目的特点，梳理绩效评价总体思路，形成项目评价指标体系。

(2) 确定评价思路和方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，制定项目绩效评价指标体系，主要围绕项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益。通过问卷、访谈等方式获取评价数据，明确工作方法和步骤，制定科学合理的工作计划。

第二阶段：组织实施

(1) 采集评价基础数据及相关资料

全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料。整理该项目主要采用查阅相关政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

(2) 实地调研

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项

目进行实地调研考察，进行实地调研检查项目资金使用情况，重点关注资金使用是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

第三阶段：分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。

第四阶段：撰写报告

归纳整体项目情况与存在问题，征求喀什经济开发区财政金融局意见，并结合反馈意见，撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目决策方面：根据按照地委扩大会议和地区《关于推动落实〈喀什地区回民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉重要举措分工方案》、喀什地区行政公署 2023 年 2 月 15 日下发《第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易

会总体工作方案》的通知要求执行,项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划,项目立项与部门职责范围相符;绩效目标编制科学合理,绩效指标值明确,预算编制具有科学性和准确性,完善预算执行动态约束机制,加强财政预算资金管理,统筹协调推进项目执行,提高财政资金效益和效果,与项目决策及实施内容相匹配,资金安排合理有效。

项目管理方面:未建立相关的项目管理制度并有效的实施,项目实施资料错误。喀什经济开发区发展改革和经济促进局2023年6月14日与新疆亚欧国际博览有限公司签订服务合同,合同价为129.66万元,因合同内部分项目未实施,扣减合同价4.77万元,实际结算价格为124.89万元,项目验收单金额出具错误,出具金额为129.66万元,实际验收金额为124.89万元,实际结算单正确,验收单无新疆亚欧国际博览有限公司相关人员签字确认,该项目预算安排资金124.89万元,实际支出124.89万元。预算执行率100%。项目资金使用合规,项目财务管理制度健全,财务监控到位,所有资金支付都是按照国库集中支付制度严格执行,资金使用符合国家法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目产出方面:产出数量“邀约专家”指标,预期指标值为大于等于7人,实际完成值7人;“会场租赁及会务人员服务”,预期指标值为大于等于1项,完成值1项;“设备租赁及技术服务”指标,预期指标值为大于等于1项,完成值1项;产出质量“资

金使用合规性”指标，预期指标值为等于 100%，完成值 100%；产出时效“项目完成及时率”指标，预期指标值为等于 100%，完成值 100%；“预算资金拨付及时性”指标，预期指标值为大于等于 90%，完成值 90%。

项目效益方面：实施本项目使喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性提高，进一步巩固和拓展了中亚南亚商贸合作机制，充分发挥了“喀交会”平台的交流与合作效果，参会人员满意度达到 95%。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为 100 分，划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。

运用由项目组订制评价指标体系及评分标准，该项目最终评分 97 分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策 20 分、项目过程 17 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分。

喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目得分情况表

一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	85%	17
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	97%	97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20

（1）立项依据充分性：该项目按照地委扩大会议和地区《关于推动落实〈喀什地区回民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要〉重要举措分工方案》、喀什地区行政公署2023年2月15日下发《第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会总体工作方案》的通知要求执行，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，项目立项与部门职责范围相符，立项依据充分，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：为提高喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性，按照地委扩大会议和地区《关于推动落实

<喀什地区回民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要>重要举措分工方案》、喀什地区行政公署 2023 年 2 月 15 日下发《第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会总体工作方案》的通知，由喀什经济开发区发展改革和经济促进局制定方案提出申请，喀什经济开发区财政金融局审核批准，项目立项规范，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（3）绩效目标合理性：该项目工作任务目标明确，制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（4）绩效指标明确性：通过查看该项目《绩效目标申报表》，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（5）预算编制科学性：通过查看项目预算编制草案，该项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（6）资金分配合理性：项目资金预算草案由喀什经济开发区发展改革和经济促进局制定，喀什经济开发区财政金融局审核，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由

5 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 17 分，得分率为 85%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	50%	1
制度执行	3	33.37%	1
合计	20	85%	17

（1）资金到位率：该项目预算资金 124.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，资金到位合计 124.89 万元，资金到位率 100%。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（2）预算执行率：该项目预算执行资金 124.89 万元，执行率达 100%。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（3）资金使用合规性：该项目依据《为提高喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性的通知》喀地财预〔2022〕5 号文件设立及单位内控制度，资金使用合规，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（4）管理制度健全性：未指定相关的项目管理制度，制定了财务内控机制，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。

（5）制度执行有效性：未建立相关的项目管理制度并有效的实施，项目实施资料错误。喀什经济开发区发展改革和经济促

进局 2023 年 6 月 14 日与新疆亚欧国际博览有限公司签订服务合同，合同价为 129.66 万元，因合同内部分项目未实施，扣减合同价 4.77 万元，实际结算价格为 124.89 万元，项目验收单金额出具错误，出具金额为 129.66 万元，实际验收金额为 124.89 万元，实际结算单正确，验收单无新疆亚欧国际博览有限公司相关人员签字确认，喀什经济开发区发展改革和经济促进局严格按照资金管理方法和项目实施方案推进项目资金审核，按照审核结果拨付资金，资金支付手续完备，资金使用合规。根据标准，该指标扣 2 分，得 1 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
产出成本	10	100%	10
合计	40	100%	40

1.对于“产出数量”

邀约专家，预期目标是大于等于 7 人，实际完成 7 人，指标完成率 100%。所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。

合计得10分。

2.对于“产出质量”

资金使用合规率，预期目标是等于 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%。所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。

合计得10分。

3.对于“产出时效”

项目完成及时率，预期目标是小于等于 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%。所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。

合计得10分。

4.对于“产出成本”

专家邀约费用，预期目标是小于等于 49.06 万元，实际完成 49.06 万元，指标完成率 100%，所设分值为 5 分，实际得分为 5 分。

会务服务费用，预期目标是小于等于 75.83 万元，实际完成 75.83 万元，指标完成率 100%，所设分值为 5 分，实际得分为 5 分。

合计得10分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由 2 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10

满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20

1.实施效益指标

对于“社会效益指标”：

提高喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性，预期目标是提高，实际完成提高，指标完成率 100%。所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。

实施效益指标合计得 10 分。

2.满意度指标

对于“满意度指标”：

参会人员满意度，预期目标是大于等于 95%，实际完成 100%，指标完成率 105%，所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。合计得 20 分。

3.量化率

根据实际工作计划量化率达到 75%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目的实施按照地委扩大会议和地区《关于推动落实〈喀什地区回民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉重要举措分工方案》、喀什地区行政公署 2023 年 2 月 15 日下发《第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会总体

工作方案》的通知要求执行，紧紧围绕国家“一带一路”战略部署，主动服务和融入国家重大战略，加快丝绸之路经济带建设，推进与丝绸之路经济带沿线国家、国内各省区市互联互通，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，创新开放型经济体制，扩大对内对外开放，抢抓丝绸之路经济带核心区南疆支点建设机遇，充分发掘和利用喀什区位优势、资源优势、政策优势、援疆优势、人文优势、旅游和产业发展后发优势，打造内陆开放和沿边开放新高地，构建喀什地区新时代对内对外开放与合作的新格局，加强了喀什地区在国际社会的地位。

（二）存在问题与不足

1.中亚南亚商品交易会主论坛会议的召开产生的社会效益是一个长远的慢慢增长的效益，短期内的社会效益具体表现不明显。

2.未建立相关的项目管理制度并有效的实施，项目实施资料错误。喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年 6 月 14 日与新疆亚欧国际博览有限公司签订服务合同，合同价为 129.66 万元，因合同内部分项目未实施，扣减合同价 4.77 万元，实际结算价格为 124.89 万元，项目验收单金额出具错误，出具金额为 129.66 万元，实际验收金额为 124.89 万元，实际结算单正确，验收单无新疆亚欧国际博览有限公司相关人员签字确认。

六、有关建议

1.建议每年定期召开中亚南亚商品交易会，邀请全球各国客

商参加，加强交流及贸易，使得喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性提高，进一步巩固和拓展了中亚南亚商贸合作机制，充分发挥“喀交会”平台的交流与合作效果。

2.未建立相关的项目管理制度并有效的实施，项目实施资料错误，喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年 6 月 14 日与新疆亚欧国际博览有限公司签订服务合同，合同价为 129.66 万元，因合同内部分项目（部分音响设备租赁取消，翻译业务取消）未实施，扣减合同价 4.77 万元，实际结算价格为 124.89 万元，项目验收单金额出具错误，出具金额为 129.66 万元，实际验收金额为 124.89 万元，实际结算单正确，验收单无新疆亚欧国际博览有限公司相关人员签字确认，针对上述问题，联系项目服务单位及相关参与验收人员更换错误的验收单，后期加强项目的实施管理，建立健全项目实施的相关制度并有效的去执行。

七、其他需要说明的问题

（一）建立长效的预算绩效管理机制

逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）常态化预警绩效监控纠偏

各预算单位对绩效监控过程中发现的问题自行纠正。各级财政部门对审核中发现的问题，向本级部门单位反馈意见及整改要求，督促本级部门单位逐一对照核查，深入分析问题存在的

原因，及时整改落实。

(三)我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

八、绩效评价结果应用

(一)本项目综合评价得分为97分，评定等级为“优秀”，为有效提高财政预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。建议根据政策制度，结合实际，原则上优先予以保障本项目。

(二)绩效评价结果公示公开，接受上级部门及社会公众监督积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由喀什经济开发区财政金融局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

后附附件：

附件一：喀什·中亚南亚商品交易会论坛工作项目综合评分表

附件二：喀什·中亚南亚商品交易会论坛工作项目满意度调查问卷

附件三：喀什·中亚南亚商品交易会论坛工作项目现场访谈记录

附件四：征求部门单位意见反馈表

新疆鸿晟达信息咨询有限公司
二〇二四年七

附件一：喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	评价标准	评分过程	完成值	实际得分
决策（20分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共	该项目依据《为提高喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性的通知》喀什地财预〔2022〕5号文件设立实施。项目立项符合国家法律	充分	3

			<p>财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	<p>法规、国民经济发展规划，项目立项与部门职责范围相符。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。</p>			
		<p>立项程序规范性（2分）</p>	<p>规范</p>	<p>①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、</p>	<p>为提高喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性，由喀什经济开发区发展改革和经济</p>	<p>规范</p>	<p>2</p>

			风险评估、绩效评估、集体决策。	促进局制定方案提出申请，喀什经济开发区财政金融局审核批准，项目立项规范，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。		
绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	合理	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是	该项目工作任务目标明确，制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任	合理	3

			否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	务进行了详细分解，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。			
		绩效指标明确性（2	明确	①是否将项目绩效目标细化分解	通过查看该项目《绩效	明确	2

	分)		为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	目标申报表》，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。		
资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	科学	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预	通过查看项目预算编制草案，该项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投	0	5

				算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。		
		资金分配合理性（5分）	合理	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目资金预算草案由喀什经济开发区发展改革和局制定，喀什经济开发区财政局审核，资金分配与实际相适应，根据	合理	5

					评分标准, 该指标不扣分, 得 5 分。		
过程 (20 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (5 分)	=100%	<p>资金到位率等于 (实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>该项目预算资金 124.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 资金到位合计 124.89 万元, 资金到位率 100%。</p> <p>根据评分标准, 该指标不扣分, 得 5 分。</p>	=100%	5

		预算执行率(5分)	100%	<p>预算执行率等于(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	<p>该项目预算执行资金124.89万元,执行率达100%。根据评分标准,该指标不扣分,得5分。</p>	100%	5
		资金使用合规性(5分)	合规	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p>	<p>该项目依据《为提高喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性的通知》喀地财预</p>	合规	5

			<p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>〔2022〕5号文件设立及单位内控制度，资金使用合规，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。</p>		
<p>组织实施（5分）</p>	<p>管理制度健全性（2分）</p>	<p>健全</p>	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	<p>未建立相关的项目管理制度，制定了财务内控机制，对财政专项资金进行严格管理，基本</p>	<p>健全</p>	<p>1</p>

					做到了专款专用，根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。		
		制度执行有效性（3 分）	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地	制度执行有效性：未建立相关的项目管理制度并有有效的实施，项目实施资料错误。喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年 6	有效	3

				设备、信息支撑等是否落实到位。	月 14 日与新疆亚欧国际博览有限公司签订服务合同，合同价为 129.66 万元，因合同内部分项目未实施，扣减合同价 4.77 万元，实际结算价格为 124.89 万元，项目验收单金额出具错误，出具金额为	
--	--	--	--	-----------------	--	--

					129.66 万元， 实际验收金额 为 124.89 万 元，实际结算 单正确，验收 单无新疆亚欧 国际博览有限 公司相关人员 签字确认，喀 什经济开发区 发展改革和经 济促进局严格 按照资金管理 办法和项目实 施方案推进项		
--	--	--	--	--	--	--	--

					目资金审核，按照审核结果拨付资金，资金支付手续完备，资金使用合规。根据标准，该指标扣2分，得1分。		
产出(40分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	=7人	实际完成率等于(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供	邀约专家，预期目标是大于等于7人，实际完成7人，指标完成率100%。 所设分值为	=7人	10

			<p>的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	<p>10分，实际得分分为10分。</p> <p>合计得10分。</p>		
产出质量（10分）	质量达标率（10分）	=100%	<p>质量达标率等于（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务</p>	<p>资金使用合规率，预期目标是等于100%，实际完成100%，指标完成率100%。所设分值为10分，实</p>	=100%	10

			数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	实际得分为 10 分。 合计得 10 分。		
产出时 效 (10 分)	完成及 及时性 (10 分)	=100%	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目完成及时率，预期目标是小于等于 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%。所设分值为 10 分，实	=100%	10

				<p>实际得分为 10 分。</p> <p>合计得 10 分。</p>	
产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	<p>=49.06 万元 ,</p> <p>=100%</p>	<p>成本节约率等于[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支</p>	<p>专家邀约费用,预期目标是小于等于 49.06 万元,实际完成 49.06 万元,指标完成率 100%, 所设分值为 5 分,实际得分为 5 分。</p>	<p>=49.06 万元 ,</p> <p>=100%</p> <p>10</p>

				出，一般以项目预算为参考。			
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	提高	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	提高喀什地区各专业领域及丝绸之路沿线各国积极性，预期目标是提高，实际完成提高，指标完成率100%。所设分值为10分，实际得分为10分。	提高	10

					实施效益 指标合计得 10分。		
		满意度 (10分)	≥95%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	参会人员 满意度,预期 目标是大于等 于95%,实际 完成100%, 指标完成率 105%,所设分 值为10分,实 际得分为10 分。	=100%	10
合计							97

附件二：喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目

满意度调查问卷

一、问卷调查群体

本次满意度调查问卷调查对象是受益单位及受益个人。

二、问卷调查方式


本次采用抽样调查方式，对受益对象进行抽样调查，在项目单位协助下，共发放 5 份调查问卷。

三、计算方式

满意度等于调查结果为“是”统计数/回收问卷数*100%。

四、满意度调查结果分析

为客观评价喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目满意度情况，本次抽样发放满意度调查问卷 5 份，回收 5 份，具体如



附件三：喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目

现场访谈记录

现场访谈记录			
预算单位	喀什经济开发区发展和改革和经济促进局	访谈地点	喀什地区会议中心
访谈参加人员	刘兴涛		
访谈内容	<p>本次访谈主要从喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目的立项情况、项目管理情况，项目实施的实现情况，项目资金执行情况，项目效益等五个方面进行访谈。</p> <p>1.项目立项情况：主要了解项目立项依据是否充分，程序是否规范。</p> <p>2.项目管理情况：主要了解管理制度是否健全，制度是否执行。</p> <p>3.项目实施的实现情况：主要了解项目产出实际完成情况、质量达标情况、完成及时性、成本节约情况。</p> <p>4.项目资金执行情况：主要了解预算编制与执行情况，资金分配是否合理，资金使用是否合规。</p> <p>5.项目效益：主要了解项目实施后产生的实施效益以及满意度情况。</p>		
项目负责人：	刘兴涛	第三方服务机构：	艾合麦提 胡

附件四：征求部门单位意见反馈表

绩效评价报告反馈意见单			
项目名称	喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作项目	预算金额 (万元)	124.89万元
工作内容	结合实际，出具贵单位财政绩效评价报告。		
服务小组成员	路振蕊、路振敏、艾合麦提江、李渊		
工作态度	好(√) 一般() 差()		
工作质量	好(√) 一般() 差()		
工作纪律	好(√) 一般() 差()		
职业道德	吃请委托单位() 索要委托单位() 其他()		
满意度	满意(√) 不满意()		
<p>受喀什经济开发财政金融局委托，已对贵单位的该项目出具绩效评价报告，为听取单位意见，改进我们的工作，请贵单位对评价报告审核确认并反馈意见建议，如有重大事项可书面或电话反馈，我们将诚恳接受并加以改进，谢谢合作！</p>			
评价意见和建议：			
			

